


CRONOPROGRAMMA     4 CLD CIMALEGNA  - PASSO DEI SALATI

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CANTIERIZZAZIONE

Esecuzione pista di servizio P. Salati - Staz. Monte
Ripristino pista di servizio Passo d Salati - Cimalegna
Realizzazione piste accesso sui sostegni 
Posizionamento macchinari edili (grù, impianto betonaggio ecc)

Movimenti terra

Scavo stazione monte e magazzino 
Scavi  fondazioni di linea 
Scavo e reinterro condotti di linea 
Scavi franchi di linea
Scavi stazione di valle 
Reinterri stazione di monte 
Reinterri stazione di valle

OPERE EDILI

Realizzazione opere strutturali stazione motrice 
Realizzazione opere strutturali magazzino seggiole e locali servizio
Realizzazione opere strutturali stazione rinvio con cabina di comando
Realizzazione fondazioni di linea

IMPIANTI CIVILI E FINITURE

Realizzazione finiture interni stazione di monte 
Realizzazione impianti civili stazione motrice monte 
Realizzazione rivestimenti esterni stazione di monte 
Realizzazione finiture interni ed esterne stazione di valle 

RETI TECNOLOGICI
Realizzazione rete elettrica acqua e reflui stazione monte - Passo dei Salati
Realizzazione rete acqua stazione di valle

MONTAGGI ELETTROMECCANICI

Montaggio Meccanismi Stazione Motrice Monte 
Montaggio Meccanismi Stazione Rinvio Valle 
Montaggio Magazzino

Premontaggio linea
Montaggio Linea

Montaggio veicoli

Tiro fune
Impalmatura 

Precablaggio Linea
Cablaggio Stazione Monte
Cablaggio Stazione Valle
Cablaggio Magazzino
Cablaggio Linea

Messa a disposizione corrente

Messa in servizio 

Collaudo USTIF 
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