



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 349 DEL 09/11/2021

OGGETTO:

L.R.13/97 ART.8 PIANO PROGRAMMA ANNUALITA' 2016. LAVORI DI REALIZZAZIONE PARAVALANGHE IN LOCALITA' S. ANTONIO DI ALAGNA VALSESIA (CIG. 8491181839 - CUP. G38B17000210005). APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..

L' anno duemilaventuno il giorno nove del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 94 del 6 marzo 2014, è stato approvato il Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana (P.I.S.I.M.) comprendente il Piano Programma 2014-2018 ai sensi della L.R.13/97, redatto dall'Associazione Monte Rosa Foreste di Varallo in collaborazione con gli uffici dell'Ente;
- che l'A.T.O. 2 di Vercelli, con deliberazione n.528 in data 24/09/2015 ha approvato il summenzionato piano come sopra modificato e che con deliberazione n.561 in data 18/03/2016 definiva in Euro 916.365,58.= la disponibilità del contributo dell'anno 2015 per l'attuazione dell'annualità 2016;
- che con Determinazione del Settore Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 99 in data 20.12.2017 sono stati approvati i progetti preliminari di sistemazione e manutenzione idrogeologica ed idraulico forestale – anno 2016, tra i quali quello riguardante gli interventi antivalanga in Comune di Riva Valdobbia, per un importo complessivo di € 60.000,00.=;
- Che in data 01.01.2019 il Comune di Riva Valdobbia è stato incorporato per fusione al Comune di Alagna Valsesia;
- che con Determinazione n.116 in data 04/06/2019 del Responsabile del Servizio Stazione Appaltante, veniva affidato al Dott. Geol. Marco Zantonelli di Borgosesia (VC), l'incarico libero professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, le relazioni specialistiche ed il coordinamento della sicurezza e direzione delle "opere paraavalanghe nel Comune di Alagna Valsesia", con previsione di corrispettivo complessivo netto pari a presunti €. 5.700,00.= oltre agli oneri previdenziali ed all'IVA

- che con deliberazione della Giunta n.102 del 23/10/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo delle “opere paravalanghe nel Comune di Alagna Valsesia”, nell’importo complessivo di €.60.000,00.= , demandando a questo servizio ogni successiva connessa incombenza, connessa all’attuazione dell’atto e degli interventi come approvati;
- che con determinazione del Settore Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 270 del 19.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di “realizzazione opere paravalanghe in comune di Alagna Valsesia (CIG. 8491181839 – CUP. G38B17000210005)”, nell’importo di € 60.000,00, dei quali € 42.900,26.= soggetti a ribasso d’asta ed € 774,84.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'appalto delle opere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120;

Vista e richiamata la Determinazione del Settore Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 292 in data 03.11.2020, con la quale è stata disposta l’approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione paravalanghe in Comune di Alagna Valsesia alla Ditta Robichon Rolando di Quarona (VC), la quale ha offerto un ribasso percentuale pari allo 0,3% sul prezzo posto a base d’asta, fissando un importo netto di contratto pari ad € 42.773,88.= (IVA esclusa e oneri della sicurezza pari ad € 774,85.= compresi);

Vista e richiamata la Determinazione dei Servizi di Staff n. 8 in data 16.11.2020 con la quale gli interventi di realizzazione paravalanghe in localita’ S. Antonio di Alagna Valsesia (CIG. 8491181839 – CUP. G38B17000210005) sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Robichon Rolando di Quarona (VC), verso un corrispettivo di € 42.773,88.= (oneri della sicurezza compresi, IVA esclusa);

Dato atto che mero errore formale l’importo di aggiudicazione è stato indicato in €.42.773,88.= oneri per sicurezza compresi, in luogo di €.43.548,73.= oneri compresi oltre all’IVA;

Dato atto che i lavori sono regolarmente iniziati il 30.06.2021, giusto verbale di consegna depositato agli atti;

Dato atto che i lavori, a seguito di sospensione in data 01/08/2021 e ripresa in data 11/10/2021, sono stati ultimati regolarmente in data 20.10.2021, come da certificato di ultimazione lavori agli atti;

Visti gli atti di contabilità finale predisposti in data 20.10.2021 dal tecnico incaricato nell’importo complessivo netto di €.43.548,73.= ed il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito a favore dell’impresa Rolando Robichon di Quarona (VC), pari ad € 43.548,73.= oltre all’IVA e ritenuto regolare ai fini dell’approvazione;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 14 del 3.5.2021 “Esame e apdi Previsione 2020/2021/2022;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 136 del 2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Vista la normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa obbligatoria;

DETERMINA

1. Di approvare per le motivazioni in premessa esposte la contabilità finale dei Lavori di realizzazione opere di difesa dalle valanghe in località S.Antonio e Piane di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia ed il certificato di regolare esecuzione emesso in data 20.10.2021 dal Direttore Lavori Dott.Geol.Marco Zantonelli di Borgosesia (VC), nell'importo complessivo di 43.548,73.=, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa Rolando Robichon di Quarona (VC) pari ad € 43.548,73.= (IVA esclusa).
2. Di provvedere alla liquidazione alla Ditta interessata ed al professionista con successivo atto a seguito di presentazione di regolare fattura e previo introito delle somme da parte dell'Autorità d'Ambito ATO2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE

Firmato Digitalmente
P.A. Marco GODIO

